

(МБОУ «Гимназия»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ «Гимназия»

М.А.Зими́на
03 марта 2023 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре

№ п/п	Мероприятия	Дата, время проведения	Место проведения	Ответственный и исполнитель	Отметка о выполнении
Этап подготовки тренировки					
1	Доведение указаний, плана подготовки и проведения тренировки, а также методических материалов до сведения ответственных сотрудников	06.03.2023	Читальный зал	Начальник штаба тренировки Е.В.Казанцев	
2	Проведение совещания по доведению до сведения посредников: <ul style="list-style-type: none">• тактического замысла учений;• плана подготовки и проведения тренировки;• обязанностей	13.03.2023	Читальный зал	Руководитель тренировки М.А.Зими́на	
3	Проверка состояния: <ul style="list-style-type: none">• средств автоматической противопожарной защиты объекта;	17.03.2023	Объект	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности Журавлёва Е.Л.	

	<ul style="list-style-type: none"> первичных средств пожаротушения; путей эвакуации 				
4	Беседы с участниками тренировки	с 20.03.2023 по 24.03.2023	Учебные классы, читальный зал	Педагоги, ответственный за обеспечение пожарной безопасности Журавлёва Е.Л	
5	Создание обстановки условного пожара	03.04.2023 08 ч 00 мин	Объект	Посредники В.А. Тудвасева О.Н.Оломенцева	
6	Доклад директору о готовности сотрудников и объекта к проведению тренировки	03.04.2023 08 ч 40 мин	Кабинет директора	Начальник штаба тренировки	
Этап проведения тренировки					
8	Возникновение условного очага пожара в кабинете химии на втором этаже здания школы	03.04.2023 10 ч 00 мин	Объект	Руководитель тренировки	
9	Подача сигнала о возникновении условного пожара	10 ч 05 мин		Журавлёва Е.Л.	
10	Начало эвакуации	10 ч 06 мин		Руководитель тренировки, посредники	
11	Руководство учениями и внесение коррективов в ход учебной тренировки	с 10 ч 06 мин до 10 ч 10 мин		Руководитель тренировки, посредники	
12	Завершение эвакуации	10 ч 10 мин		Педагоги, работники	
13	Обход помещений здания, чтобы проверить, кто его не покинул	10 ч 15 мин		Посредники	
14	Построение	10 ч 20 мин		Педагоги,	

	обучающихся и работников. Уточнение списка эвакуированных			работники	
15	Тушение условного пожара	10 ч 30 мин		Руководитель тренировки	
Этап подведения итогов					
16	Проведение совещания по анализу практических учений	03.04.2023	Читальный зал	Руководитель тренировки Посредники	
17	Подготовка документов: <ul style="list-style-type: none"> • акт (справка) об итогах тренировки; • приказ об итогах тренировки; • запись в журнал учета тренировок 	03.04.2023	Кабинет директора	Начальник штаба тренировки директор	

Начальник штаба тренировки

Е.В.Казанцев